Diagramme Gantt Institut F2I

Anthony LEROY Alexis Piget Yohan Jean | Lundi 21 mars 2022

	21/03 - 22/03	23/03 - 24/03	25/03 - 26/03	27/03 - 28/03	29/03 - 30/03	31/03 - 01/04	02/04 - 03/04	04/04 - 05/04
Analyse de la demande (études, constitution de l'équipe)								
Rédaction du cahier des charges								
Création du logo								
Structuration du site								
Développement du site								
Contenu du site								
Design du site								
Réalisation du devis								
Hébergement du site								

